Scrum auf einen Blick

Rollen: Product Owner, Scrum Master, Entwicklungsteam.
Events: Sprint Planning, Daily Scrum, Review, Retrospektive.
Artefakte: Product Backlog, Sprint Backlog, Inkrement.
Ein Sprint dauert typischerweise zwei Wochen.